H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO
2018 – 2021

REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL DESTINO DEL GASTO FORTAMUN 2019

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	CAM1904016958922	Proyectos de inversión	1200100.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200100.72, modificado:1200100.72}}	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4	Campeche	7	Palizada	Proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPALIZADO	FORTAMUN-001/2019	N	0	0	3282	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 10015, Centro, Palizada, Camp., México, lon:-92.08877563, lat:18.24239453}}	14-10-2019	13-12-2019	1200100.72	1200100.72	1200100.72	1182513.04	1182513.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-DOP-FORTAMUN-CONT-015/2019, contratista:MANUEL EDUARDO TORRES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1200100.72, importe_modificado:1200100.72}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1695892/proyecto_PROCESO, 1695892/proyecto_INICIO, 1695892/proyecto_FIN}	En Ejecución	Registrado/Avances Vistos	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. ROMULO DAMIAN SALVAÑO
DIRECTOR DE PLANEACION

LIC. JIMMY SUNZAN ESQUIVEL
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

NG. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS